

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000518 del 28/05/2021

OGGETTO:

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE – PROGETTO TRAMA N. 786 - CIG 5738758CE7 - CUP I47C14000000003. - ATTO AGGIUNTIVO CIG 6439741263 - INTERVENTO N. 27.C ACCORDO DI PROGRAMMA - PROVVEDIMENTI

VISTA

Proposta n. 0000572 del 19/05/2021 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):3e582b6367e2d5f82a955acc82346cd724557fd0c60c1b1cb99fb22074d7bc61

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 683 del 08/11/2010, a seguito di selezione ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, è stato affidato al Prof. Ing. Paolo Casini l'incarico per la elaborazione dei progetti preliminari e dei capitolati prestazionali relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, previsti per questa Azienda Ospedaliera nel Piano di Investimenti per gli anni 2010/2012, tra i quali l'intervento relativo al "*Risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate dell'edificio principale*";

Richiamata la D.G.R. n. 53 del 28/01/2013, con la quale sono stati individuati gli interventi prioritari da finanziare con l'importo disponibile relativo ai fondi di cui all'art. 20 della Legge n. 67/88 di cui alla D.G.R. n. 1875/2010, tra i quali, rientra l'intervento relativo al "*Risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate dell'edificio principale*" suddetto;

Preso atto che il progetto definitivo relativo ai lavori in questione è stato redatto in data 04.10.2013 (prot. n. 0023388) dal professionista incaricato e approvato con Delibera del D.G. n. 617 del 28/10/2013 e n. 63 del 23/01/2014, (quest'ultimo atto ha uniformato gli elaborati progettuali secondo la richiesta della Regione Umbria, prot. 28754 del 25/11/2013), per un importo complessivo di €. **1.236.833,60** di cui € 981.815,72 per lavori e € 255.017,88 per somme a disposizione con il seguente quadro tecnico economico:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera	€. 375.062,96
Oneri della Sicurezza	€. 22.933,76
Costi della mano d'opera	€. 284.555,76
Costi della Sicurezza	<u>€. 299.263,24</u>
	€. 981.815,72
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10%	€.103.090,65
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€. 19.500,00
Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€. 1.728,00
Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza esecuzione, Collaudo	€. 23.700,00
IVA 22%	€. 9.884,16
Incentivo art 92 Dlgs. 163/2006 e L.R. 3/2010	€. 2.000,00
Spese per la pubblicità (IVA compresa)	€. 10.000,00
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€. 36.024,28
Imprevisti e arrotondamenti (5%)	<u>€. 49.090,79</u>
	€. 255.017,88
TOTALE	€.1.236.833,60

Atteso che con D.G.R. n. 117 del 17/02/2014 veniva adottata la rimodulazione degli interventi tra cui quelli di questa Azienda Ospedaliera individuati al n. 26 e n. 27, e in particolare il n. 27.c "*Risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate dell'edificio principale*" per un importo complessivo di €. 1.236.833,60;

Atteso altresì che con nota prot. 54841 del 22/04/2014, la Regione dell'Umbria trasmetteva il Decreto del Ministero della Salute del 14/04/2014 di ammissione a finanziamento dell'intervento n. 27.c denominato "*Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate del complesso ospedaliero*" di cui all'accordo di programma del 05/03/2013, per un importo di €. 1.236.833,60 di cui quota a carico dello Stato di €. 1.174.991,92 e quota a carico della Regione di €. 61.841,68;

Preso atto che a seguito della procedura aperta, prevista dall'art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, con Delibera n. 765 del 03/10/2014 l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato all'Impresa SARA COSTRUZIONI Srl di Casoria (NA), Via della Circumvallazione S.S. 87 n. 25, partita IVA 03498671217 per l'importo complessivo di €. 870.369,51 al netto del ribasso offerto del 29,714%, e il relativo contratto è stato stipulato in data 11/12/2014 e registrato al rep. n. 225 in pari

data.

Per cui il nuovo quadro economico è così rimodulato:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera, al netto del ribasso del 29,714%	€. 263.616,75
Oneri della Sicurezza	€. 22.933,76
Costi della mano d'opera	€. 284.555,76
Costi della Sicurezza	<u>€. 299.263,24</u>
	€. 870.369,51
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10%	€.103.090,65
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€. 19.500,00
Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€. 1.728,00
Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza esecuzione, Collaudo	€. 23.700,00
IVA 22%	€. 9.884,16
Incentivo art 92 Dlgs. 163/2006 e L.R. 3/2010	€. 2.000,00
Spese per la pubblicità (IVA compresa)	€. 10.000,00
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€. 36.024,28
Imprevisti e arrotondamenti (5%)	€. 49.090,79
Altre voci (Economie ribasso d'asta)	<u>€. 111.446,21</u>
	€. 366.464,09
TOTALE	€.1.236.833,60

Tenuto conto:

- che in corso d'opera è stato necessario redigere una perizia di variata distribuzione spesa, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 737 del 02/10/2015, per un importo complessivo di **€. 1.088.640,15**, al netto del ribasso offerto del 29,714%, (compreso Oneri della Sicurezza €. 31.166,48, Costi della mano d'opera €. 431.317,09, Costi della Sicurezza €. 299.263,24);
- che, in ragione del superamento del c.d. quinto d'obbligo, è stato stipulato e sottoscritto in data 16/11/2015 un atto aggiuntivo comprensivo dei nuovi prezzi concordati con la Ditta Appaltatrice, utilizzando l'Elenco Regionale dei Prezzi (D.G.R.U. n. 1325 del 29/10/2012) in conformità all'art. 163 del DPR 207/2010, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (Rep. 225 del 11/12/2014) nonché assoggettati al ribasso contrattuale del 29,714%;
- che a seguito dell'approvazione della citata variante è stato riconosciuto un termine suppletivo di 120 giorni naturali e consecutivi al tempo utile per dare ultimati i lavori fissato dal Capitolato Speciale di Appalto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 22/03/2018 con la quale è stato preso atto del certificato di collaudo;

Acquisita la Relazione Acclarante sui rapporti Ente – Regione redatta in data 12/10/2018 dal Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 0057417 del 12/10/2018 riguardante i lavori di “*Risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate dell'edificio principale*” ed approvata con Deliberazione del Direttore generale n. 964 del 18/10/2018 e trasmesso in data 23/10/2018 all'Osservatorio Regionale dell'Umbria, tramite la piattaforma TraMa;

Preso atto che in data 10/01/2019, il succitato Osservatorio Regionale richiedeva, ai fini dell'erogazione del saldo, la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1395 del 04/12/2018;

Preso atto, altresì, che a seguito della rimodulazione della rendicontazione finale come risulta dalla relativa Relazione Acclarante, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 01**), debitamente compilato e sottoscritto da R.U.P. Geom. Mara Bartolini in data

05/05/2021 prot. 29703 del 05/05/2021, il quadro Economico Finale e Consuntivo presenta le seguenti risultanze:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera, al netto del ribasso del 29,714%	€.	326.893,10
Oneri della Sicurezza	€.	31.166,48
Costi della mano d'opera	€.	431.317,09
Costi della Sicurezza	€.	<u>299.263,24</u>
	€.	1.088.639,91
Somme a disposizione:		
Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€.	1.020,00
IVA sui lavori 10%	€.	108.863,99
IVA 21%	€.	4.258,80
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo	€.	3.334,20
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€.	19.500,00
Spese per la pubblicazione bando (IVA compresa)	€.	488,00
IVA 22%	€.	1.372,80
Spese Tecniche- Progettazione variante	€.	6.000,00
Irap 8,5%	€.	<u>283,41</u>
<u>Totale Somme a disposizione</u>	€.	<u>145.121,20</u>
TOTALE somme erogate del contributo assegnato	€.	1.233.761,11

che risulta inferiore alla quota finanziata di €. 1.236.833,60 producendo una economia di €. 3.072,49.

Dato atto che complessivamente le somme autorizzate ammontano a complessivi €. **1.236.833,60** di cui:

- €. **1.233.761,11** mediante finanziamento quota a carico dello Stato pari €. 1.172.073,05 e quota a carico della Regione €. 61.888,06, oltre €. 3.072,49 che risulta quale economia del finanziamento assegnato, suddivisa in quota parte a carico dello Stato pari a €. 2.918,87 e quota parte a carico della Regione €. 153,62;

Preso atto altresì che le rate di acconto del contributo erogate dalla Regione risultano:

- D.D. n. 8714/2015 mandato 15180 del 30/11/2015 importo €. 538.538,64;
- Mandato 3616 del 09/03/2017 importo €. 335.545,76 Delibera 518 del 19/05/2014;

per un totale di €. 874.084,40.

Considerato che la somma complessivamente sostenuta assomma a complessivi € 1.233.761,11 interamente ammissibili a contributo, il saldo da corrispondere all'Ente Attuatore, decurtato dell'acconto già erogato dalla Regione Umbria pari a €. 874.084,40, risulta di € **359.676,71**.

Visto il modello B ministeriale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 02*), debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera;

Visto il modello A regionale di cui alla D.G.R. 1405/2010, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 03*), debitamente compilato e sottoscritto da R.U.P. Geom. Mara Bartolini;

Vista la Dichiarazione del Legale Rappresentante che allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (*Allegato n. 04*);

Dato atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 22/03/2018 è stato preso atto del certificato di collaudo emesso in data 16/12/2017 dal collaudatore Ing. Marco Serini;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto ed approvare la riconciliazione della Relazione Acclarante specificata in narrativa (*Allegato n. 01*), quale relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 05/05/2021 prot. n. 29703 del 05/05/2021, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante i lavori di “**Risanamento Conservativo Per La Messa In Sicurezza Delle Facciate dell’Edificio Principale**” – **intervento n. 27.c**, già oggetto di collaudo con deliberazione n. 263 del 22/03/2018, il cui quadro economico e consuntivo è il seguente:

Lavori base d’asta depurati degli oneri della sicurezza,
dei costi di sicurezza e del costo della mano d’opera, al netto
del ribasso del 29,714%

	€.	326.893,10
Oneri della Sicurezza	€.	31.166,48
Costi della mano d’opera	€.	431.317,09
Costi della Sicurezza	€.	<u>299.263,24</u>
	€.	1.088.639,91

Somme a disposizione:

Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€.	1.020,00
IVA sui lavori 10%	€.	108.863,99
IVA 21%	€.	4.258,80
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo	€.	3.334,20
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€.	19.500,00
Spese per la pubblicazione bando (IVA compresa)	€.	488,00
IVA 22%	€.	1.372,80
Spese Tecniche- Progettazione variante	€.	6.000,00
Irap 8,5%	€.	<u>283,41</u>

TOTALE somme erogate del contributo assegnato **€.1.233.761,11**

Di dare atto che, conseguentemente, le somme autorizzate relativamente all’intervento di che trattasi ammontano a complessivi €. **1.236.833,60** di cui:

- €. **1.233.761,11** mediante finanziamento quota a carico dello Stato pari €. 1.172.073,05 e quota a carico della Regione €. 61.688,06, **oltre €. 3.072,49** che risulta **quale economia** del finanziamento assegnato, suddivisa in quota parte a carico dello Stato pari a €. 2.918,87 e quota parte a carico della Regione €. 153,62;

Di prendere atto che il saldo da corrispondere all’Ente Attuatore, decurtato dei seguenti acconti già erogati dalla Regione Umbria

- D.D. n. 8714/2015 mandato 15180 del 30/11/2015 importo €. 538.538,64;
- Mandato 3616 del 09/03/2017 importo €. 335.545,76 Delibera 518 del 19/05/2014;

per un totale di €. 874.084,40, risulta di € **359.676,71** interamente ammissibili a contributo;

di approvare il modello B ministeriale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 02*), debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera;

di approvare il modello A regionale di cui alla D.G.R. 1405/2010, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 03*), debitamente compilato e sottoscritto da R.U.P. Geom. Mara Bartolini;

di prendere atto della **Dichiarazione** del Legale Rappresentante che allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 04*);

di dare atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 22/03/2018 è stato preso atto del certificato di collaudo emesso in data 16/12/2017 dal collaudatore Ing. Marco Serini;

Di trasmettere all'Osservatorio Regionale della Regione dell'Umbria il presente atto mediante procedura TraMa, progetto n. 786, in ottemperanza di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3/2010.

IL R.U.P.
Coll. Tec. Prof. Esperto
Geom. Mara Bartolini

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL RESPONSABILE f.f.
Ing. Gianluca Bandini

Allegato n. 01

Servizio Sanitario Nazionale

Regione Umbria



VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO - 05100 TERNI

RELAZIONE ACCLARANTE**Riconciliazione****RELAZIONE E CERTIFICAZIONE DI LIQUIDAZIONE GENERALE SUI RAPPORTI FRA REGIONE UMBRIA E AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" TERNI**

Lavori di RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE – Progetto TraMa n. 786 - CIG 5738758CE7 - CUP I47C14000000003. - Atto Aggiuntivo CIG 6439741263 - Intervento n. 27.c Accordo di programma.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 683 del 08/11/2010, a seguito di selezione ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, è stato affidato al Prof. Ing. Paolo Casini l'incarico per la elaborazione dei progetti preliminari e dei capitolati prestazionali relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, previsti per questa Azienda Ospedaliera nel Piano di Investimenti per gli anni 2010/2012, tra i quali l'intervento della presente relazione acclarante.

Il progetto definitivo in oggetto è stato redatto in data 04.10.2013 (prot. n. 0023388) dal professionista incaricato e approvato con Atto D.D.G. n. 617 del 28/10/2013 e n. 63 del 23/01/2014, quest'ultimo atto ha uniformato gli elaborati progettuali secondo la richiesta della Regione Umbria (prot. 28754 del 25/11/2013), per un importo complessivo di € **1.236.833,60** di cui € 981.815,72 per lavori e € 255.017,88 per somme a disposizione con il seguente quadro tecnico economico:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera	€ 375.062,96
Oneri della Sicurezza	€ 22.933,76
Costi della mano d'opera	€ 284.555,76
Costi della Sicurezza	<u>€ 299.263,24</u>
	€ 981.815,72
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10%	€ 103.090,65
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€ 19.500,00
Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€ 1.728,00
IVA spese tecniche e su contributi 22%	€ ///////////////
Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza esecuzione, Collaudo	€ 23.700,00
IVA 22%	€ 9.884,16
IVA su collaudo e contributi	€ ///////////////
Incentivo art 92 Dlgs. 163/2006 e L.R. 3/2010	€ 2.000,00
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ ///////////////
Rilievi accertamenti ed indagini	€ ///////////////
Acquisizione aree o immobili	€ ///////////////
Allacciamenti a pubblici servizi	€ ///////////////
Spese per la pubblicità (IVA compresa)	€ 10.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio	€ ///////////////
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€ 36.024,28
Imprevisti e arrotondamenti (5%)	€ 49.090,79

Altre voci	€. ////////////////
	€. 255.017,88
TOTALE	€.1.236.833,60

Con nota prot. 54841 del 22/04/2014, la Regione dell'Umbria trasmetteva il decreto del Ministero della Salute del 14/04/2014 di ammissione a finanziamento dell'intervento n. 27.c denominato "Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate del complesso ospedaliero" di cui all'accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/1988, per un importo di €. 1.236.833,60 di cui quota a carico dello Stato di €. 1.174.991,92 e quota a carico della Regione di €. 61.841,68.

A seguito della procedura aperta (Delibera n. 343 del 30/04/2014), prevista dall'art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, con Delibera n. 765 del 03/10/2014 l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato all'Impresa SARA COSTRUZIONI Srl di Casoria (NA), Via della Circumvallazione S.S. 87 n. 25, partita IVA 03498671217 per l'importo complessivo di €. 870.369,51 al netto del ribasso offerto del 29,714%.

Il relativo contratto è stato stipulato in data 11/12/2014 e registrato al rep. n. 225 in pari data.

L'importo contrattuale in base all'applicazione del predetto ribasso del **29,714%** sull'importo posto a base d'asta di €. 981.815,72, corrispondente a **€ 870.369,51** di cui:

€ 263.616,75 per i lavori;
 € 22.933,76 per oneri della sicurezza;
 € 299.263,24 per costi della sicurezza;
 € 284.555,76 per costi della manodopera, oltre IVA di legge.

Per cui il nuovo quadro economico è così rimodulato:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera, al netto del ribasso del 29,714%	€. 263.616,75
Oneri della Sicurezza	€. 22.933,76
Costi della mano d'opera	€. 284.555,76
Costi della Sicurezza	<u>€. 299.263,24</u>
	€. 870.369,51
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10%	€.103.090,65
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€. 19.500,00
Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€. 1.728,00
IVA spese tecniche e su contributi 22%	€. ////////////////
Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza esecuzione, Collaudo IVA 22%	€. 23.700,00
IVA su collaudo e contributi	€. 9.884,16
Iva su collaudo e contributi	€. ////////////////
Incentivo art 92 Dlgs. 163/2006 e L.R. 3/2010	€. 2.000,00
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€. ////////////////
Rilievi accertamenti ed indagini	€. ////////////////
Acquisizione aree o immobili	€. ////////////////
Allacciamenti a pubblici servizi	€. ////////////////
Spese per la pubblicità (IVA compresa)	€. 10.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio	€. ////////////////
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€. 36.024,28
Imprevisti e arrotondamenti (5%)	€. 49.090,79
Altre voci (Economie ribasso d'asta)	<u>€. 111.446,21</u>
	€. 366.464,09
TOTALE	€.1.236.833,60

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 22/04/2015 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di "montaggio e smontaggio di ponteggi e telai prefabbricati" alla Ditta C.S.E. Consorzio Servizi Edili, con sede in Amelia (TR) strada delle Torri n. 17/B p.i. 01413650555, appartenenti alla categoria OG1 per un importo totale di €. 43.000,00, netto IVA.

Con nota prot. n. 9235 del 30/03/2015 il Direttore dei Lavori propone, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante in corso d'opera evidenziando la necessità di eseguire delle lavorazioni con tecniche diverse, ovvero interventi che riguardano:

- a) gocciolatoi dei davanzali continui di calcestruzzo;
- b) fascioni pareti marcapiano di calcestruzzo armato.

Ricorrendo le condizioni e le motivazioni tecniche e l'ipotesi prevista ex art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con Determina Dirigenziale n. 49 del 05/05/2015 è stato affidato l'incarico della redazione della perizia suppletiva e di variante al Prof. Ing. Paolo Casini, in quanto servizio complementare al Progetto Definitivo redatto dallo stesso professionista in sede di gara.

Il corrispettivo per detta prestazione, al netto del ribasso offerto del 56,06%, ammonta a €. 6.000,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 240,00, IVA al 22% 1.372,80, per un totale di €. 7.612.80.

Con perizia di variante e suppletiva approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 737 del 02/10/2015 il quadro economico complessivo dell'intervento veniva così modificato:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera, al netto del ribasso del 29,714%	€.	326.893,34
Oneri della Sicurezza	€.	31.166,48
Costi della mano d'opera	€.	431.317,09
Costi della Sicurezza	€.	<u>299.263,24</u>
Somme a disposizione		€. 1.088.640,15
IVA sui lavori 10%	€.	108.980,26
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€.	19.500,00
Spese Tecniche- Progettazione variante	€.	6.000,00
Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€.	1.020,00
IVA spese tecniche e su contributi 22%	€.	//////////
Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza esecuzione, Collaudo	€.	//////////
IVA 22%	€.	1.372,80
IVA 21%	€.	4.258,00
IVA su collaudo e contributi	€.	//////////
Incentivo art 92 Dlgs. 163/2006 e L.R. 3/2010	€.	//////////
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€.	//////////
Rilievi accertamenti ed indagini	€.	//////////
Acquisizione aree o immobili	€.	//////////
Allacciamenti a pubblici servizi	€.	//////////
Spese per la pubblicità (IVA compresa)	€.	5.899,97
Spese per accertamenti di laboratorio	€.	//////////
Accantonamento di cui all'art. 13 comma 4 della L.R. 3/2010	€.	0,00
Imprevisti e arrotondamenti (5%)	€.	1.162,42
Altre voci (Economie ribasso d'asta)	€.	<u>//////////</u>

TOTALE

€. 148.193,45

€.1.236.833,60

In ragione del superamento del c.d. quinto d'obbligo, è stato stipulato e sottoscritto in data 16/11/2015 un atto aggiuntivo comprensivo dei nuovi prezzi concordati con la Ditta Appaltatrice, utilizzando l'Elenco Regionale dei Prezzi (D.G.R.U. n. 1325 del 29/10/2012) in conformità all'art. 163 del DPR 207/2010, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (Rep. 225 del 11/12/2014) nonché assoggettati al ribasso contrattuale del 29,714%.

Per detto atto aggiuntivo è stato acquisito un nuovo CIG 6439741263 e assegnato il medesimo CUP del contratto principale.

A seguito dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera (Del. 737/2015) è stato riconosciuto un termine suppletivo di 120 giorni naturali e consecutivi al tempo utile per dare ultimati i lavori fissato dal Capitolato Speciale di Appalto.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Bruno Alessandrini, Dirigente della S.S. Ingegneria Ospedaliera dell'Azienda ospedaliera "S. Maria" (Delibera del D.G. 946 del 03/12/2014) e sono stati consegnati il 15/12/2014 e terminati in tempo utile il 22/02/2016.

I lavori non sono stati oggetto di sospensioni.

Lo stato finale è stato redatto da Direttore dei Lavori in data 22/02/2016, firmato senza riserva dall'impresa, ed ammonta al lordo di €. 1.226.836,73, che al netto del ribasso offerto di 29,714% risulta:

Quadro tecnico economico finale:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera, al netto del ribasso del 29,714%	€. 326.893,10
Oneri della Sicurezza	€. 31.166,48
Costi della mano d'opera	€. 431.317,09
Costi della Sicurezza	€. 299.263,24
Totale importo dei lavori al netto IVA	€. 1.088.639,91

Con Determina Dirigenziale n. 313 del 06/07/2017, a seguito di indagine esplorativa con il criterio del minor prezzo e utilizzando l'Albo dei professionisti della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 è stato affidato l'incarico di "collaudatore tecnico-amministrativo, previa acquisizione del "nulla osta" da parte dell'Amministrazione Provinciale di Terni prot. n. 11204 del 21/07/2017, all'Ing. Marco Serini di Terni, funzionario tecnico presso l'Amministrazione Provinciale di Terni, per l'importo al netto del ribasso offerto del 70,170%, (sul valore della prestazione calcolato a Tariffa Professionale) di €. 3.334,20, compresi oneri accessori, oltre IRAP pari all'8,50% pari a €. 283,41, cassa Previdenziale ed IVA non dovute, per **un totale di €. 3.617,61.**

Il collaudatore sopracitato ha provveduto alla visita di collaudo il giorno 13/12/2017 ed ha rilasciato il relativo certificato di collaudo in data 16/12/2017, sottoscritto in pari data, senza eccezione alcuna, dall'Appaltatore.

Da quanto si è potuto riscontrare nelle verifiche di collaudazione si è dedotto che le opere eseguite corrispondono per gli effetti tecnico-contabili a quanto è stato registrato negli atti e si è constatata la buona esecuzione dei lavori e la diligenza da parte della direzione dei lavori stessi.

In seguito ai riscontri tecnico-contabili lo stato finale è il seguente:

Importo totale al netto del ribasso 29,714%	€. 1.088.639,91
A dedurre per gli importi corrisposti all'impresa	€. 1.083.196,55
Resta la rata di saldo a credito dell'impresa al netto IVA	€. 5.443,36

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 22/03/2018 è stato preso atto del certificato di collaudo ed autorizzata la Ditta Appaltatrice ad emettere la fattura a saldo del residuo credito di euro 5.443,36, dato che la predetta Ditta ha costituito a garanzia di tale importo la polizza fidejussoria n. N101/00A0709100 emessa il 19/02/2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010.

Rata a saldo erogata dall'Ente Appaltante in data 10/04/2018, riferimento Fattura n. 3_18"

Con Deliberazione n. 964 del 18/10/2018 è stata approvata la relazione acclarante i rapporti tra Regione/Beneficiari Finali, e in data 12/10/2018, codice progetto 786 prot. 23102018141927080786244, è stato trasmesso il Modello A mediante piattaforma TraMa all'osservatorio Regionale, il quale in data 10/01/2019 ha sbloccato il modello in attesa, ai fini dell'erogazione del saldo, della documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1395/2018.

Inoltre a seguito dell'avvenuto rimborso, in data 13/01/2020, da parte della Ditta Aggiudicataria per le spese di pubblicazione del bando (€. 3.160,20) e dell'avviso di aggiudicazione (€. 988,28) per un totale di €. 4.148,48, si è reso necessario eseguire la riconciliazione degli importi effettivamente erogati dall'Ente Appaltante.

Pertanto, a fronte del succitato rimborso, la spesa ammissibile sostenuta dall'Ente Appaltante è la seguente:

Lavori base d'asta depurati degli oneri della sicurezza, dei costi di sicurezza e del costo della mano d'opera, al netto del ribasso del 29,714%	€. 326.893,10
Oneri della Sicurezza	€. 31.166,48
Costi della mano d'opera	€. 431.317,09
Costi della Sicurezza	€. 299.263,24
	€. 1.088.639,91

Somme a disposizione:

Contributi CNPAIA 4% su Spese Tecniche	€. 1.020,00
IVA sui lavori 10%	€. 108.863,99
IVA 21%	€. 4.258,80
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo	€. 3.334,20
Spese Tecniche- Progettazione definitiva	€. 19.500,00
Spese per la pubblicazione bando (IVA compresa)	€. 488,00
IVA 22%	€. 1.372,80
Spese Tecniche- Progettazione variante	€. 6.000,00
Irap 8,5%	€. 283,41
TOTALE somme erogate del contributo assegnato	€.1.233.761,11

che risulta inferiore alla quota finanziata di €. 1.236.833,60 dell'intervento n. 27.c, producendo una economia di €. 3.072,49.

I corrispettivi di spesa erogati dall'ente attuatore sono stati i seguenti:

Oggetto	Data	Importo Netto	IVA	Totale
Certificato di pagamento anticipazione del 10%	23/01/2015	€ 87.036,95	€ 8.703,69	€ 95.740,64
1° Certificato di pagamento	05/06/2015	€ 402.100,00	€ 40.210,00	€ 442.310,00
2° Certificato di pagamento	20/10/2015	€ 305.041,60	€ 30.504,16	€ 335.545,76
3° Certificato di pagamento	21/12/2015	€ 222.794,00	€ 22.279,40	€ 245.073,40
4° Certificato di pagamento	14/03/2016	€ 66.224,00	€ 6.622,40	€ 72.846,40
Saldo Residuo Certificato di Collaudo	16/12/2017	€ 5.443,36	€ 544,34	€ 5.987,70
TOTALE LAVORI		€ 1.088.639,91	€ 108.863,99	€ 1.197.503,90
Spese di pubblicazione aggiudicazione	30/11/2014	€ 400,00	€ 88,00	€ 488,00
Saldo progettazione definitiva	30/09/2013	€ 20.280,00	€ 4.258,80	€ 24.538,80
Saldo progettazione variante	22/06/2015	€ 6.240,00	€ 1.372,80	€ 7.612,80
Collaudo tecnico Amministrativo	08/10/2018	€ 3.334,20	€ -	€ 3.334,20
IRAP 8,50%	08/10/2018	€ 283,41	€ -	€ 283,41
TOTALE Somme a Disposizione		€ 30.537,61	€ 5.719,60	€ 36.257,21
TOTALE SOMME EROGATE del contributo assegnato				€ 1.233.761,11
Economia				€ 3.072,49
Totale Somme quadro Economico Appalto				€ 1.236.833,60

La suddivisione del finanziamento in quota parte tra Stato (95%) e Regione (5%) risulta, come da modello A regionale di cui alla DGR 1405/2010 (TraMa).

Le rate di acconto del contributo erogate dalla Regione risultano:

- D.D. n. 8714/2015 mandato 15180 del 30/11/2015 importo €. 538.538,64;

- D.D. 2117 del 2017 mandato 3616 del 09/03/2017 importo €. 335.545,76;

per un totale di €. 874.084,40.

Poiché la somma complessivamente sostenuta assomma a complessivi € 1.233.761,11 interamente ammissibili a contributo, il saldo da corrispondere all'Ente Attuatore, detratto dell'acconto già erogato dalla Regione Umbria pari a €. 874.084,40, risulta di € 359.676,71 con una economia totale di €. 3.072,49 (Stato €. 2.918,87 – Regione €. 153,62).

Data 05/05/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Coll. Tec. Prof. Senior

Geom. Mara Bartolini



Coll. Tecnico Prof.le Esp.to

MARA Geom. BARTOLINI

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR)
C.F. - P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051
www.aosp.terni.it

MODULO B

LINEA DI FINANZIAMENTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO ART. 20 LEGGE 67/88

Provvedimento di assegnazione o ripartizione risorse:

Descrizione Decreto o Delibera C.I.P.E. : Delibera C.I.P.E.

Numero Decreto o Delibera C.I.P.E. : n. 97

Data Decreto o Delibera C.I.P.E. : 18/12/2008

Descrizione Atto: Atto di rimodulazione accordo di programma del 05/03/2013 come da DGR 117 del 2014

Data Atto: 17/02/2014

Data di ammissione a finanziamento: 14/04/2014

Data ultimo Decreto:

RICHIEDENTE: AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" - TERNI

Codice Fiscale 00679270553

Numero contabilità speciale - Contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia n. 0306330 intestata "AZ OSP TERNI"

IBAN: IT31U0100003245321300306330

Ente attuatore: Azienda Ospedaliera "S. Maria" - Terni

Titolo intervento: INTERVENTO n. 27c "Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate del Complesso Ospedaliero"

Codice della quota dell'intervento: 100.100902.H.065.01

Costo complessivo intervento Finanziato: €. 1.236.833,60

Importo a carico dello Stato: €. 1.174.991,92 pari al 95%

Importo a carico della Regione: €. 61.841,68 pari al 5%

Costo complessivo intervento sostenuto: €. 1.233.761,11

Importo a carico dello Stato già liquidato: €. 874.084,40

Importo a carico della Regione già liquidato: €. 0,00

Importo in corso di liquidazione: €. 0,00

Importo di liquidazione richiesto: €. 359.676,71

di cui:

- a carico dello Stato: €. 297.988,65
- a carico della Regione: €. 61.688,06

Atto giustificativo:

Tipo di atto giustificativo: si richiamano gli Atti indicati nel modulo A TraMa progetto n. 786

Estremi dell'atto giustificativo:

Data di riferimento:

Documentazione Attestante la Natura e gli importi delle spese sostenute: si richiamano gli atti e la documentazione indicati e allegati nella procedura TraMa progetto n. 786 CIG

5738758CE7 - CUP I47C14000000003. - Atto Aggiuntivo CIG 6439741263 - Intervento n. 27.c Accordo di programma.

Per un totale di spesa sostenuta di € 1.233.761,11

La documentazione attestante le fatture e pagamenti sono depositati agli atti di questa Azienda Ospedaliera.

Si allega copia del modulo A codice del progetto n. 786, rimodulato, attestante la natura e gli importi delle spese sostenute in base agli stati di avanzamento dei lavori specificati. Si attesta altresì che la documentazione giustificativa è conservata agli atti del richiedente.


Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
O SUO DELEGATO SE PREVISTO PER LEGGE





Regione Umbria



Modello A
Legge Regionale n. 3/2010 art. 6 comma 3

SEZIONE 1 - DATI DEL PROGETTO

CUP
I47C14000000003
CIG
5738758CE7

Soggetto aggiudicatore Azienda Ospedaliera di Terni **C.F./P.IVA**

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO - LOCALITA':

Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate del complesso ospedaliero (Intervento n. 27c - Risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate del complesso ospedaliero)

Piano: Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ex art.20 L.n. 67/1988

Località: Terni (Coordinate WGS84 UTM X1=1408866,72768355 Y1=5244699,71123939)

TAB. 1A - QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI					
786	IMPORTO PROGETTO	PERC. RIBASSO	IMPORTO A SEGUITO GARA	VARIANTI	CONTABILITA' FINALE
Lavori a base d'asta depurati dei costi della sicurezza, e degli eventuali oneri della sicurezza e costo della manodopera	€ 375.062,96	29,714	€ 263.616,75	€ 326.893,34	€ 326.893,10
Oneri per la sicurezza	€ 22.933,76		€ 22.933,76	€ 31.166,48	€ 31.166,48
Costo della manodopera	€ 284.555,76		€ 284.555,76	€ 431.317,09	€ 431.317,09
Costi della sicurezza	€ 299.263,24		€ 299.263,24	€ 299.263,24	€ 299.263,24
TOTALE LAVORI OGGETTO DI CONTRATTO	€ 981.815,72		€ 870.369,51	€ 1.088.640,15	€ 1.088.639,91
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00		€ 0,00		
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 1.728,00		€ 1.728,00	€ 1.020,00	€ 1.020,00
Incentivazione art.92 Dlgs. 163/2006 e L.R.3/2010	€ 2.000,00		€ 2.000,00		
IVA 10%	€ 103.090,65		€ 103.090,65	€ 108.980,26	€ 108.863,99
IVA 21%	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.258,00	€ 4.258,80

J

accantonamento 3% art. 13 L.R. 3/2010	€ 36.024,28		€ 36.024,28		
Economia I.V.A. per lavori	€ 0,00		€ 0,00		
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	€ 0,00		€ 0,00		€ 3.334,20
Imprevisti (5%)	€ 49.090,79		€ 49.090,79	€ 1.162,42	
Progettazione Definitiva e documentazione Tecnica di Gara	€ 19.500,00		€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
Direzione Lavori; Coordinamento Sicurezza Esecuzione; Collaudo	€ 23.700,00		€ 23.700,00		
Spese per Bando di gara, Pubblicità, Commissione Giudicatrice (IVA compresa)	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 5.899,97	€ 488,00
IVA 22%	€ 9.884,16		€ 9.884,16	€ 1.372,80	€ 1.372,80
Economie finali	€ 0,00		€ 0,00		€ 3.072,49
Economie ribasso d'asta	€ 0,00		€ 111.446,21		
Progettazione Variante	€ 0,00		€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
I.R.A.P. 8,5%	€ 0,00		€ 0,00		€ 283,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 255.017,88		€ 366.464,09	148.193,45 €	148.193,69 €
TOTALE GENERALE	€1.236.833,60		€1.236.833,60	1.236.833,60 €	€1.236.833,60
ECONOMIE TOTALI A SEGUITO GARA			0,00 €		

Crono programma Fondo Pluriennale Vincolato

2014	2015	2016	2017	2018	2019	-	-	-
27.699,00 €	882.685,49 €	317.919,80 €	0,00 €	9.605,30 €	2.541,61 €	-	-	-
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	-	-

TAB. 1B - INFORMAZIONI GENERALI

AUTORIZZAZIONI				
NATURA AUTORIZZAZIONE		Accertamento di conformità Urbanistica		
DATA RILASCIO		19/03/2014		
ALTRO				
INFORMAZIONI GENERALI				
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		Tipo	n° 0	data
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO		Tipo Delibera	n° 63	data 23/01/2014
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		Tipo	n° 0	data
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI		Tipo Delibera	n° 765	data 03/10/2014
DITTA APPALTATRICE		NOME SARA COSTRUZIONI S.r.l.		C.F. *****
CONTRATTO REPERTORIO		n° 225		data 11/12/2014
N.Variante 1	ATTO DI SOTTOMISSIONE	Tipo Atto Aggiuntivo	n° 253	data 16/11/2015

du

N.Variante 1	APPROVAZIONE VARIANTE	Tipo Delibera	n° 737	data 02/10/2015
ALTRO				
PROCEDURE ESPROPRIATIVE				
INCARICHI				
Responsabile del procedimento	Bartolini Mara	C.F./P.IVA *****		
con atto Deliberativo	n° 595	data 10/10/2013		
Progettista	Casini Paolo	C.F./P.IVA *****		
con atto Ordine	n° 2500105329	data 30/09/2013		
Direttore lavori	Alessandrini Bruno	C.F./P.IVA *****		
con atto Deliberativo	n° 946	data 03/12/2014		
Progettista	Casini Paolo	C.F./P.IVA *****		
con atto Delibera Incarico per Variante	n° 49	data 05/05/2015		
Collaudatore Tecnico - Amministrativo	SERINI MARCO	C.F./P.IVA *****		
con atto Determina Dirigenziale	n° 313	data 06/07/2017		
SICUREZZA				
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori	MILLESIMI MARCELLO	C.F./P.IVA *****		
con atto Delibera	n° 947	data 03/12/2014		

TEMPI CONTRATTUALI				
NOTIFICA PRELIMINARE	data			
DURATA CONTRATTUALE	giorni 365			
CONSEGNA LAVORI	data 15/12/2014			
INIZIO LAVORI	data 15/12/2014			
INCREMENTO TEMPI CONTRATTUALI	giorni 120			
PROVVEDIMENTO CONCESSIONE PROROGA	n. 737	data 02/10/2015		
altro:				

TAB. 1C - DATI FISICI

METRI CUBI	0,0000	METRI QUADRATI	0,0000	METRI LINEARI	0,0000
------------	--------	----------------	--------	---------------	--------

SEZIONE 2 - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
TAB. 2A - AVANZAMENTO DEI LAVORI

S.A.L.				Certificato di Pagamento		
Numero	Data	lordo	netto	Numero	Data	Importo
01	05/06/2015	€ 512.102,51	€ 449.325,64	01	05/06/2015	€ 402.100,00
02	20/10/2015	€ 868.786,11	€ 790.102,35	02	20/10/2015	€ 305.041,60
03	21/12/2015	€ 1.108.365,40	€ 1.039.034,84	03	21/12/2015	€ 222.794,00
04	08/03/2016	€ 1.226.836,73	€ 1.088.639,91	04	14/03/2016	€ 66.224,00
				TOTALI		€ 996.159,60

TAB. 2B - AVANZAMENTO DELLA SPESA

IMPEGNO DI SPESA									
CAPITOLO		VOCE		ATTO DI IMPEGNO			ESTREMI DI IMPEGNO		
N.	DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE	TIPO	N.	DATA	N.	IMPORTO	FONTI
12010 0020	CO.GE.		Prenotazione Fondi	Delibera	765	03/10/2014	765/2014	1.174.991,92 €	
								€ 1.174.991,92	Fondi statali
12010 0050	CO.GE.		Prenotazione Fondi	Delibera	765	03/10/2014	765/2014	61.841,68 €	
								€ 61.841,68	Regione Umbria
							TOTALE	€ 1.236.833,60	
FATTURAZIONI									
N. Fattura	Data fattura	Emessa da	Causale	Importo netto	IVA	Totale			
01	26/01/2015	SARA COSTRUZIONI S.r.l. - CASORIA (NA)	Anticipazione 10% Art. 140 c. 2-3 DPR 207/2010	€ 87.036,95	€ 8.703,69	€ 95.740,64			
2014/49248	30/11/2014	SPE S.p.a	Pubblicazione aggiudicazione	€ 400,00	€ 88,00	€ 488,00			
FATTPA_1_15	08/06/2015	SARA COSTRUZIONI S.r.l. - CASORIA (NA)	1° SAL	€ 402.100,00	€ 40.210,00	€ 442.310,00			
FATTPA_2_15	23/10/2015	SARA COSTRUZIONI S.r.l. - CASORIA (NA)	2° SAL	€ 305.041,60	€ 30.504,16	€ 335.545,76			
FATTPA_3_15	23/12/2015	Sara Costruzioni S.r.l. CASORIA (NA)	3° SAL	€ 222.794,00	€ 22.279,40	€ 245.073,40			
FATTPA_1_16	22/03/2016	Sara Costruzioni S.r.l CASORIA (NA)	4° SAL	€ 66.224,00	€ 6.622,40	€ 72.846,40			
FATTPA_3_18	10/04/2018	Sara Costruzioni S.r.l. CASORIA (NA)	SALDO	€ 5.443,36	€ 544,34	€ 5.987,70			

Fatt 24-2013	30/09/2013	Ing. Paolo Casini - Roma (RM)	Saldo Progettazione Definitiva	€ 20.280,00	€ 4.258,80	€ 24.538,80
Fatt 02-2015	22/06/2015	Ing. paolo Casini - Roma (RM)	Saldo perizia di Variante e suppletiva	€ 6.240,00	€ 1.372,80	€ 7.612,80
Nota di Debito 01	10/01/2018	Ing. Marco Serini	Saldo Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 3.617,61	€ 0,00	€ 3.617,61

NOTE DI CREDITO

N. Nota	Data nota	Emessa da	Causale	Importo netto	IVA	Totale
---------	-----------	-----------	---------	---------------	-----	--------

LIQUIDAZIONI

Impegno	Tipo atto	N. Atto	Data Atto
765/2014	Lista Liquidazioni	7/033/17032015	17/03/2015
765/2014	Lista Liquidazioni	11111	30/11/2014
765/2014	Lista Liquidazioni	7/134/10062015	10/06/2015
765/2014	Lista Liquidazione	7/537/19112015	19/11/2015
765/2014	Lista Liquidazione	7/015/12012016	14/01/2016
765/2014	Lista Liquidazione	7/274/05042016	07/04/2016
765/2014	Lista Liquidazione	263	27/04/2018
765/2014	Lista Liquidazione	2500108582	09/12/2013
765/2014	Lista Liquidazione	7/318/04092015	09/09/2015
765/2014	Lista Liquidazione	7/516/25092018	08/10/2018

MANDATI

Mandato	Data mandato	Liq.	Data quietanza	Tipo quietanza	Importo	Fonte	Fatture
4001534	19/03/2015	7/033/17032015/15	20/03/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	87.036,95 €		01/15
					€ 4.351,85	Regione Umbria	
					€ 82.685,10	Fondi statali	
4000395	31/01/2015	11111/14	11/02/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	488,00 €		2014/49248/14
					€ 24,40	Regione Umbria	
					€ 463,60	Fondi statali	
4003470	12/06/2015	7/134/10062015/15	16/06/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	402.100,00 €		FATTPA_1_15/15
					€ 20.105,00	Regione Umbria	
					€ 381.995,00	Fondi statali	

4006308	19/11/2015	7/537/1911201 5/15	19/11/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	305.041,60 €		FATTPA_2_ 15/15
					€ 15.252,08	Regione Umbria	
					€ 289.789,52	Fondi statali	
4000217	15/01/2016	7/015/1201201 6/16	15/01/2016	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	222.794,00 €		FATTPA_3_ 15/15
					€ 11.139,70	Regione Umbria	
					€ 211.654,30	Fondi statali	
4001148	08/04/2016	7/274/0504201 6/16	08/04/2016	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	66.224,00 €		FATTPA_1_ 16/16
					€ 3.311,20	Regione Umbria	
					€ 62.912,80	Fondi statali	
4002506	27/04/2018	263/18	27/07/2018	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	5.443,36 €		FATTPA_3_ 18/18
					€ 272,17	Regione Umbria	
					€ 5.171,19	Fondi statali	
4005298	12/12/2013	2500108582/1 3	12/12/2013	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	15.600,00 €		Fatt 24- 2013/13
					€ 780,00	Regione Umbria	
					€ 14.820,00	Fondi statali	
4004881	15/09/2015	7/318/0409201 5/15	15/09/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	4.800,00 €		Fatt 02- 2015/15
					€ 240,00	Regione Umbria	
					€ 4.560,00	Fondi statali	
4006119	08/10/2018	7/516/2509201 8/18	08/10/2018	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	2.667,36 €		Nota di Debito 01/18
					€ 133,37	Regione Umbria	
					€ 2.533,99	Fondi statali	
4001534	19/03/2015	7/033/1703201 5/15	20/03/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	8.703,69 €		01/15
					€ 435,18	Regione Umbria	
					€ 8.268,51	Fondi statali	
4003470	12/06/2015	7/134/1006201 5/15	16/06/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	40.210,00 €		FATTPA_1_ 15/15
					€ 2.010,50	Regione Umbria	
					€ 38.199,50	Fondi statali	
F24 - 4006308	19/11/2015	7/537/1911201 5/15	16/12/2015	Accredito contabilità speciale	30.504,16 €		FATTPA_2_ 15/15
					€ 1.525,21	Regione Umbria	
					€ 28.978,95	Fondi statali	

F24 - 4000217	15/01/2016	7/015/1201201 6/16	16/02/2016	Accredito contabilità speciale	22.279,40 €		FATTPA_3_ 15/15
					€ 1.113,97	Regione Umbria	
					€ 21.165,43	Fondi Soggetto Aggiudicatore	
F24 - 4001148	08/04/2016	7/274/0504201 6/16	16/05/2016	Accredito contabilità speciale	6.622,40 €		FATTPA_1_ 16/16
					€ 331,12	Regione Umbria	
					€ 6.291,28	Fondi statali	
F24 - 4002506	27/04/2018	263/18	16/05/2018	Accredito contabilità speciale	544,34 €		FATTPA_3_ 18/18
					€ 27,22	Regione Umbria	
					€ 517,12	Fondi statali	
4005298	12/12/2013	2500108582/1 3	12/12/2013	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	780,00 €		Fatt 24- 2013/13
					€ 39,00	Regione Umbria	
					€ 741,00	Fondi statali	
4005298	12/12/2013	2500108582/1 3	12/12/2013	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	4.258,80 €		Fatt 24- 2013/13
					€ 212,94	Regione Umbria	
					€ 4.045,86	Fondi statali	
Quietanza Rit. Acconto - 4005298	16/01/2014	2500108582/1 3	16/01/2014	Accredito contabilità speciale	3.900,00 €		Fatt 24- 2013/13
					€ 195,00	Regione Umbria	
					€ 3.705,00	Fondi statali	
4004881	15/09/2015	7/318/0409201 5/15	15/09/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	240,00 €		Fatt 02- 2015/15
					€ 12,00	Regione Umbria	
					€ 228,00	Fondi statali	
4004881	15/09/2015	7/318/0409201 5/15	15/09/2015	Quietanza del proprio Tesoriere previa produzione di bolletta	1.372,80 €		Fatt 02- 2015/15
					€ 68,64	Regione Umbria	
					€ 1.304,16	Fondi statali	
Quietanza Rit. Acconto - 4004881	16/10/2015	7/318/0409201 5/15	16/10/2015	Accredito contabilità speciale	1.200,00 €		Fatt 02- 2015/15
					€ 60,00	Regione Umbria	
					€ 1.140,00	Fondi statali	
Quietanza Rit. Acconto - 4006119	16/11/2018	7/516/2509201 8/18	16/11/2018	Accredito contabilità speciale	666,84 €		Nota di Debito 01/18
					€ 33,34	Regione Umbria	
					€ 633,50	Fondi statali	

Quitenza Rit. Acconto - 4006119	16/11/2018	7/516/25092018/18	16/11/2018	Accredito contabilità speciale	283,41 €		Nota di Debito 01/18
					€ 14,17	Regione Umbria	
					€ 269,24	Fondi statali	
				TOTALE	1.233.761,11 €		

SEZIONE 3 - CONCLUSIONI INTERVENTO

TAB. 3A - STATO FINALE

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	DATA	22/02/2016			
STATO FINALE	DATA EMISSIONE	08/08/2016	IMPORTO LORDO	€ 1.226.836,73	
DURC (regolarità contributiva e congruità incidenza mano d'opera)	DATA RICHIESTA	10/03/2018	DATA EMISSIONE	10/03/2018	
COLLAUDO STATICO	DATA EMISSIONE				
COLLAUDO T.A. O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	DATA EMISSIONE	16/12/2017	IMPORTO LAVORI COLLAUDATI	€ 1.088.639,91	
ATTO DI APPROVAZIONE	Delibera del D.G.	N° 263	DATA	22/03/2018	
RELAZIONE ACCLARANTE	DATA EMISSIONE	05/05/2021	IMPORTO QUADRO ECONOMICO FINALE	€ 1.233.761,11	
ATTO DI APPROVAZIONE		N° 0	DATA		



Allegati

Altro	12/02/2015 18:00:32	126_21_ELENCOPREZZI.pdf
	12/02/2015 18:01:03	126_22_ANALISINUOVIPREZZI.pdf
	10/12/2015 11:51:40	Progetto variante manutenzione facciate Terni.zip
	10/12/2015 13:05:36	Delib.Var Facciate 737 02-10-2015.pdf
	10/12/2015 13:15:35	atto aggiuntivo.pdf
	10/12/2015 13:19:40	elenco prezzi.pdf
	10/12/2015 13:27:20	relazione tecnica.pdf
	10/12/2015 13:37:06	quadro comparativo.pdf
	10/12/2015 13:37:32	quadro economico.pdf
	10/12/2015 14:04:41	comp metr est.pdf
	10/12/2015 14:05:10	costi manodopera.pdf
	10/12/2015 14:05:35	elenco elaborati.pdf
	18/10/2016 11:21:29	Intervento 27_c.pdf
	18/10/2016 12:35:01	Ultimazione Lavori.pdf
	23/04/2021 13:32:57	Recupero Facciate_Mandati Fatture
	23/04/2021 13:33:38	Versamento IVA Facciate
	27/04/2021 09:05:42	delibera_765_2014
	Atto di Approvazione Certificato di Collaudo	27/04/2018 11:14:36
Atto di Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo	20/02/2015 12:21:09	delibera 63 2014.PDF
	20/02/2015 12:21:35	Relazione Rup del 63 2014.PDF
Atto di Approvazione Relazione Acclarante i rapporti Regione/Beneficiari Finale	23/10/2018 10:59:54	delibera_964_2018.pdf
Certificato di Collaudo	27/04/2018 11:14:04	cert collaudo facciate.pdf
Computo Metrico Estimativo di Progetto	12/02/2015 17:48:17	CME - Computo Metrico Estimativo.PDF
Relazione Acclarante i rapporti Regione/Beneficiari Finale	16/10/2018 11:44:46	Relazione Acclarante_FacciateAospTR.pdf
	05/05/2021 12:26:52	Relazione Acclarante Facciate Prot. 29703 del 05-05-2021

Si attesta la veridicità e la conformità dei dati sopra riportati agli atti di ufficio che risultano depositati presso S.C. Tecnico Patrimoniale

19052021135308090786000
Codice progetto: 786

Data di conferma: 19/05/2021 13:53:08

Il Responsabile del Procedimento
Geometra Mara Bartolini



Pagina 9 di 9

Coll. Tecnico Prof.le Esp.to
MARA Geom. BARTOLINI



Allegato n. 04

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Responsabile f.f.: Ing. Bandini Gianluca
Tel. 0744/205.238
e-mail: g.bandini@aosp terni.it
PEC: aosp terni@postacert.umbria.it


OGGETTO *Lavori di **RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE** – Progetto TraMa n. 786 - CIG 5738758CE7 - CUP I47C14000000003. - Atto Aggiuntivo CIG 6439741263 - Intervento n. 27.c Accordo di programma -*

Dichiarazione del Legale Rappresentante

Il sottoscritto Dott. Pasquale Chiarelli, nato il 16/11/1974 a Taranto C.F. CHRPQL74S16L049I, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni P.I. 00679270553, attesta quanto segue:

- I. Il rispetto delle normative vigente in ordine alla realizzazione dell'intervento;
- II. La completezza della documentazione;
- III. Che tutti i documenti originali, sono regolarmente depositati presso il seguente ufficio tecnico della S.C. Tecnico Patrimoniale di questa Azienda Ospedaliera, Via T. Di Joannuccio 1 05100 Terni, dove saranno conservati per ogni verifica secondo le disposizioni di Legge;
- IV. Che le Banche dati statali e regionali sono state correttamente e tempestivamente alimentate e che sono state trasmesse ad ANAC le informazioni secondo le vigenti disposizioni;
- V. La non sovrapposibilità dei finanziamenti;
- VI. Che sono stati espletati controlli e monitoraggi su procedure/procedimenti previsti dalle norme di legge.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale Chiarelli



S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
Collb. Tec. Prof. Senior
Geom. Mara Bartolini



S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL RESPONSABILE f.f.
Ing. Gianluca Bandini